

変更契約締結結果表

工 事 名 市道築地・下高田・山王線他道路融雪施設(配管)工事

工 事 場 所 胎内市 山王 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=192.0m
散水管 φ 65mm L=191.0m
送水管 φ 65mm L=1.0m(1.7m)

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店
代表取締役 小野 和英

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,596,800 円
(変更後)

変更の理由 地上式消火栓前の融雪範囲について地元関係者と協議した結果、消防活動の作業範囲を確保するため、散水延長を増工したため。