

# 変更契約締結結果表

工 事 名	横道地内配水管布設替(その2)工事
工 事 場 所	胎内市 横道 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 (φ 200mmDIP-GX) L=93.5m 歩道部:舗装本復旧工(県道) 施工延長 L=92.7m 表層工⑨密粒度AS(13F) t=4cm 201㎡(歩道部) 表層工⑤密粒度AS20FH t=5cm 14㎡(車道乗入部) 不陸整正工 215㎡
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	6,525,360 円
変更の理由	現場精査の結果、集水桝箇所を伏せ越し配管せずに布設出来ることが判明したため、継手材料を減工とした。また、他工区(その1)工事との接続について、工事の進捗状況を考慮して(その1)工事で接続を、実施することに変更した。