

# 変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校 車庫棟外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 外壁改修工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地  
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,950,200 円  
(変更後)

変更の理由

- ・外壁張りの施工上、スターターおよびオーバーハング(役物)が必要なことから追加した。
- ・施工実績数量に変更した。

以上の理由により、請負金額を減額変更とした。