

変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 外構工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	・公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 1式 ・駐車場工 道路工 1式 プレキャスト擁壁工 1式 舗装工 1式 作業土工 1式 ・雨水排水設備工 側溝工 1式 管渠工 1式 集水桝・MH工 1式 作業土工 1式 ・管理施設整備工 門扉工 1式 柵工 1式 作業土工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和2年7月3日	から	令和3年3月26日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年3月26日		
契 約 金 額 (変更後)	54,469,800	円	
変更の理由	路床土を真砂土から山砂に変更したため増工した。U型側溝を歩道用から車道用とし、蓋版を追加したため増工した。暗渠敷設の際、床堀断面が既存フェンスと干渉するため建込簡易土留を設置したため増工した。既存舗装撤去後現地盤がぬかるみ不整地運搬車を使用したことから増工した。柵を設置する際岩地盤で掘削ができないため基礎をコンクリートから鋼管基礎としたため増工した。想定以上の降雪に伴い工事日数を7日間延長した。		