

変更契約締結結果表

工 事 名	市道彦五郎線消雪配管打替(その1)工事		
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=215.0m 既設散水管撤去 L=214.0m、新設散水管(φ 65mm)L=214.0m、新設送水管 (φ 65mm)L=1.0m		
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	14,316,500	円	
変更の理由	地区と協議した結果、本工事区域内の福祉施設と医療機関の通行に支障 がでないよう既設配管撤去後に仮舗装工を増工し、それに伴い構造物取 壊し工の増工と、交通誘導警備員の配置人数を増員した。		