

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川中学校排水設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 太田野原 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 黒川中学校敷地内污水管(151m)布設替え工事

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道

工 期 等

(1)工事期間 変更なし
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 変更なし
(変更後)

契 約 金 額 6,321,700 円
(変更後)

変更の理由

- ・現地調査の結果、計画していた污水管の配管経路では、既存の雨水配管と干渉してしまい施工できないため、既存の污水配管を撤去しながらの敷設に変更した。
- ・車両の通行が考えられる污水柵のふたを車両が乗っても大丈夫な铸铁製の防護ふたに変更するための費用を増額した。
- ・配管土工に係る数量を実施数量に合わせて変更した。