

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道彦五郎線消雪配管打替(その2)工事	
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=163.7m 既設散水管撤去 L=163.7m、新設散水管(φ 65mm)L=103.5m、(φ 75mm)L=60.2m 送水管(φ 75mm)L=1.3m	
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	9,828,500	円
変更の理由	舗装の施工後に行う散水管の掘削作業は、施工時期が猛暑により舗装全体が高温になり変形することが考えられるため、型枠を設置して配管する工法へ変更した。 また、交通規制を片側交互通行に変更し、交通誘導警備員の配置人数を1名増工、熱中症対策として交代要員1名を追加配置とし、30名の増工とした。	