

# 変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校屋内消火栓系統配管改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 屋内消火栓系統配管水漏修繕

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号  
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,023,600 円  
(変更後)

変更の理由

- ・現地調査の結果、計画していた配管経路内にデッドスペースがあり、壁の貫通処理に支障が出るため、配管経路の変更に係る費用を増工した。
- ・体育館の屋内消火栓に注水したところ、消火栓BOX内の消火栓バルブの閉まりが悪く、漏水したことから消火栓バルブの取替に係る費用を増工した。