

変更契約締結結果表

工 事 名	中条中学校雨水排水対策工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	浸透施設 A=998㎡ 集水柵(500×500×600)1基 (500×500×800)5基 (500×500×900)1基 (500×700×800)1基 (900×900×2000)1基

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社

工 期 等

- | | |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限
(変更後) | 変更なし |

契約金額 20,709,700 円
(変更後)

変更の理由

- ・工事实施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。
 - ・安全性を考慮し工事車両と生徒の動線が交錯しないよう経路の変更に係る工事を増工した。
 - ・現地調査の結果、排水経路が既設ガス管等と干渉することから配管ルートを変更した。
 - ・アスファルト舗装範囲を既設舗装とすり付けのため、舗装工を増工した。
 - ・グラウンドのぬかるみ防止のため川砂を敷きならすための工事を増工した。
 - ・残土処理に係る費用について実績に合わせて変更した。
- 上記理由等により、契約金額の増額変更とした。