

変更契約締結結果表

工 事 名 サンビレッジ中条屋根改修工事

工 事 場 所 胎内市 長橋 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 体育館屋根改修工事

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 35,866,600 円
(変更後)

変更の理由

- 直接仮設工事
荷揚げクレーンを使用実績に合わせて変更した。
- 屋根カバー工法
 - ・屋根カバー面積を実施数量に合わせて変更した。
 - ・現地調査の結果、雪割棟部に設置してある避雷設備のワイヤーが破断していたため修理に係る費用を増額した。

上記の理由により、請負金額の減額変更とした。