

変更契約締結結果表

工 事 名 星の宮町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 星の宮町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 施工延長L=100.0m
表層工⑤密粒度AS(新20FH) t=5cm 286m²
不陸修正工 286m²
安全施設工 区画線設置 1.0式

契約の相手方

株式会社 西奈美組

代表取締役 西奈美 公平

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 1,709,640 円
(変更後)

変更の理由

現場精査の結果、工事箇所において一部既設舗装版の厚さ平均t=15mmから45mm厚いため、舗装版撤去工に係るアスファルト舗装廃材処理費及び殻運搬費を増工とした。また工事箇所がゴルフ場へのメイン道路であり、通行止めで工事を実施するため、迂回ルートを設け、集落内の一部道路幅が狭く危険を回避するため、交通誘導員を増員としたため。