

変更契約締結結果表

| | |
|-------------------|--|
| 工 事 名 | 原水調整池開閉器更新工事 |
| 工 事 場 所 | 村上市 長政 地内 |
| 種 別 | 電気工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 高圧気中開閉器 7.2KV 3P 300A GR付LA内蔵 方向性 SUS 2台 高圧自動真空切替開閉器 7.2KV 3P 300A SUS 1台 切替開閉器用電源変圧器 6.6KV/110V 0.5KVA×2 1台 |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市東本町10番51号 株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所 |
| 工 期 等 | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 令和6年6月28日 から 令和7年3月14日 まで |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限 (変更後) | 令和7年3月14日 |
| 契 約 金 額 (変更後) | 8,129,000 円 |
| 変更の理由 | 破棄した混合廃棄物が減ったことにより減額変更とした。 以上の理由により請負金額の減額変更とした。 |