

# 変更契約締結結果表

委託業務名	胎内市ストックマネジメント計画更新業務委託		
履行場所	胎内市 公共下水道区域		
種 別	建設コンサルタント		
委託業務の概要 (変更後)	ストックマネジメント計画更新業務委託 マンホール形式ポンプ場 1式 処理場施設 1式 報告書作成 1式 設計協議 1式		
契約の相手方	新潟県新潟市中央区弁天1丁目1番22号 オリジナル設計株式会社 新潟事務所		
履行期間等			
(1) 履行期間 (変更後)	令和6年6月28日	から	令和7年3月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完了期限 (変更後)	令和7年3月31日		
契約金額 (変更後)	21,391,700	円	
変更の理由	現地再調査の結果、水処理施設の防食塗装が必要であったため、本計画に追加した。		