

変更契約締結結果表

委託業務名	胎内市ストックマネジメント計画更新業務委託
履行場所	胎内市 公共下水道区域
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	ストックマネジメント計画更新業務委託 マンホール形式ポンプ場 1式 処理場施設 1式 報告書作成 1式 設計協議 1式

契約の相手方	新潟県新潟市中央区弁天1丁目1番22号 オリジナル設計株式会社 新潟事務所
--------	--

履行期間等

(1) 履行期間 (変更後)	令和6年6月28日 から 令和7年7月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完了期限 (変更後)	令和7年7月31日

契約金額 (変更後)	変更なし
---------------	------

変更の理由	防食塗装調査業務の現地調査が降雪によりできず、現在の委託期間では期間内竣工が困難な為、委託期間を延長した。
-------	---