

変更契約締結結果表

工 事 名 旧東学校給食センター解体工事

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) 旧東給食センター解体 649.6㎡

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社
代表取締役 大平 力

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和2年7月17日 から 令和2年11月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和2年11月30日

契 約 金 額 44,405,900 円
(変更後)

変更の理由

- ・石綿除去工事において、現地調査の結果、当初予定していた方法では除去出来ない事が判明したため、除去方法を変更しこれに要する費用を増額した。
- ・基礎解体中にラップルコンクリート下から無筋埋設コンクリートが確認されたため、これに要する費用を増額した。
- ・産業廃棄物の処理において処分実績に合わせて数量を変更した。