

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町・大川町・十二林線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=231.86m 既設散水管撤去 L=237.1m  
消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=184.3m 80A L=22.0m  
送水部 65A L=2.4m 125A L=2.5m

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2  
杉田建設株式会社  
代表取締役 早川 栄市

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和1年7月11日 から 令和2年3月21日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和2年3月21日

契約金額  
(変更後) 21,762,400 円

変更の理由 新設配管後に同路線の既設配管の点検を行った結果、既設配管部において散水が不十分で積雪時に消雪できないことが予測されるため、冬期の交通の安全を確保するため、消雪パイプ(プレキャスト)を増工した。  
また、増工に伴い、受注生産資材の調達に期間を要し、また降雪期における交通規制・工程調整が必要となることから、工期内に完了することが困難なため工事期間を100日間延長した。