

変更契約締結結果表

工 事 名	市道長橋・城塚・塩津線舗装新設工事
工 事 場 所	胎内市 船戸 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=133.0m 下層路盤工 (t=120mm) 166.0m ² 上層路盤工 (t=100mm) 148.0m ² 表層工 (t= 50mm) 717.0m ²

契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設 代表取締役 阿部 健
--------	---

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	5,431,320 円
---------------	-------------

変更の理由	現地再調査の結果、起点部 (No.17+8.0) が既設舗装にすり付けていたため、本工事で計画している横断勾配と合わなかった。 道路面の変化を避けるため、起点の位置を2.0m西側に動かしたことにより、施工延長を131.0mから133.0mに増工とした。
-------	---