

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校屋上手摺改修工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 屋上手摺改修
開口部 縦格子 5箇所
手摺 角レール 68.9m

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,345,000 円
(変更後)

変更の理由 撤去工事において、既設縦格子を撤去したところアルミ笠木下の立上り部分に防水が施工されていたため、既設支柱撤去・補修後にウレタン防水を施工するため、これに係る費用を増額した。