

変更契約締結結果表

工 事 名	宮久地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=216.6m 給水管布設工 φ20mm PEP L= 57.6m 15軒
契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,805,400 円
変更の理由	現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減員した。