

# 変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校食堂棟屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式

工事の概要  
(変更後) 平面ウレタン塗膜防水(X-1) 355.0m<sup>2</sup>  
立上りウレタン塗膜防水(X-2) 153.3m<sup>2</sup>

契約の相手方

有限会社 井上建設

代表取締役 井上 喜美男

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,355,720 円  
(変更後)

変更の理由

- ・工事の施工実績に合わせて、防水面積を変更した。(△6.3m<sup>2</sup>)
- ・当初アルミ笠木再利用の予定だったがアルミアングルが使用されていた為、既設アングルを撤去し新設Lアングルの取付けを増工した。
- ・防水層の膨れ等を防ぐ為、脱気筒8.0箇所取付けを増工した。