

変更契約締結結果表

工 事 名 市道本町・西栄町1号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 西栄町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=133.6m
U型側溝 PU3-300A L=127.6m
舗装工 表層(㉞密粒度As) 231.0m² 集水枥 8基

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年6月28日 から 令和6年11月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年11月15日

契約金額
(変更後) 9,601,900 円

変更の理由 「週休2日モデル」を達成したことにより、補正を行い増額とした。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。
また、民地内工事において、住民との協議に時間を要したため、工期を延長した。