

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道跨線橋側道1号線道路改良工事	
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=37.9m 側溝工 自由勾配側溝600型 H600 24.0m、H700 13.9m 舗装工 基層(②粗粒度AS) 25m <sup>2</sup> 、表層(⑤密粒度AS) 25m <sup>2</sup> 表層(⑨密粒度AS) 9m <sup>2</sup>	
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	5,423,000	円
変更の理由	埋戻材の購入先をより経済的な箇所に変更。これに伴い作業日数が短縮し、交通誘導警備員が減工となった。 上記理由等により、請負金額の減額変更とした。	