

変更契約締結結果表

工 事 名	下赤谷地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 施工延長 L=170.0m 表層工(⑤密粒度AS新20FH t=5cm)352.0m ² 表層工(⑨密粒度AS13F t=5cm)13.0m ² 不陸整正(粒調碎石25mm t=2cm)365.0m ² 区画線工 1式
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1323番地 信越建設工業株式会社
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	地下式消火栓周りの区画線(黄色)を増工した。 新潟県警察本部からの通達により、停止線等の区画線幅を当初より10～ 15cm細く施工した。 上記の理由により、請負金額増減無しの内容変更とした。