

変更契約締結結果表

工 事 名 (仮称)中条駅西口防災公園東屋建築工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 建築一式

工 事 の 概 要 (変更後) 東屋 1棟 建築面積 14.87㎡

契約の相手方

佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1)工事期間 (変更後) 平成30年7月9日 から 平成30年10月23日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 (変更後) 平成30年10月23日

契 約 金 額 (変更後) 2,981,880 円

変更の理由

屋根の大棟と下り棟の接合部について再検討した結果、下り棟包みを施工すると雨仕舞が悪くなるため、屋根工事の下り棟包み掴みを減工した。
小口巻きの施工箇所について再検討した結果、梁の小口は屋根の下で雨水を吸わないため当初の8箇所を減工し、屋根から出る隅木の小口箇所4箇所追加した。