

# 変更契約締結結果表

工 事 名 橋梁修繕詳細設計業務委託

工 事 場 所 胎内市 一円

種 別 建設コンサルタント

工事の概要  
(変更後) 橋梁修繕設計 4橋  
(堅田橋、更正橋、無名橋211-3、無名橋312-1)

契約の相手方 新潟県新潟市中央区紫竹山7丁目13番16号  
開発技建株式会社  
代表取締役 寺本 邦一

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和2年7月17日 から 令和3年3月13日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年3月13日

契約金額  
(変更後) 7,467,900 円

変更の理由 更正橋は歩車道境界に視線誘導標が設置されているが、歩行者の安全を考慮し視線誘導標から防護柵への取替設計を増工した。  
取替設計の増工と、河川占用資料作成による河川管理者との協議に日数を要しているため、委託期間を90日間延長した。