

変更契約締結結果表

| | | | |
|------------------|--|----|---------------|
| 委託業務名 | 蔵王池耐震化対策整備計画策定業務委託 | | |
| 履行場所 | 胎内市 蔵王 地内 | | |
| 種 別 | 建設コンサルタント | | |
| 委託業務の概要 (変更後) | 測量業務 基準点測量2点 現地測量 1業務 路線測量 0.05km 設計業務 ため池改修設計 1式 経済効果算定 1式 計画概要書作成 1式 | | |
| 契約の相手方 | 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目8番22号 日伸技術株式会社 代表取締役 太刀川 孝一 | | |
| 履行期間等 | | | |
| (1)履行期間 (変更後) | 平成30年7月20日 | から | 平成31年3月25日 まで |
| (2)着手期限 | 変更なし | | |
| (3)完了期限 (変更後) | 平成31年3月25日 | | |
| 契約金額 (変更後) | 8,400,000 | 円 | |
| 変更の理由 | ・測量業務について、現地測量の作業範囲を0.005km ² から0.009km ² に変更した。 ・設計業務について、計画概要書の作成業務を追加で実施した。 また、改修方法の決定など、集落協議に時間が必要なため、業務日数を180日間から249日間に、完了期限を平成31年1月15日から平成31年3月25日に変更した。 | | |