

変更契約締結結果表

委託業務名 農集排施設機能強化対策(実施設計・設計書作成・施工監理業務)委託

履行場所 胎内市 乙 地内ほか

種 別 建設コンサルタント等

委託業務の概要
(変更後) 機能強化対策業務委託
実施設計業務 1.0式 設計書作成業務 1.0式 施工監理業務 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区長潟138番地
新潟県土地改良事業団体連合会

履行期間等

(1)履行期間
(変更後) 令和5年6月30日 から 令和6年11月29日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完了期限
(変更後) 令和6年11月29日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 農集排施設機能強化対策工事の工期延長に伴い施工監理業務の工期を延長した。