

# 変更契約締結結果表

工 事 名	上城塚地内配水管布設替(その1)工事
工 事 場 所	胎内市 城塚 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mmHPPE L=118.9m 給水管布設工 φ20mmPEP 1軒 L=3.8m

契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所
--------	------------------------------

工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	7,469,000 円
---------------	-------------

変更の理由	受注者との協議より、建設発生土の搬出先を変更したため、発生土処分費を増工した。 以上の理由により請負金額の増額で変更とした。
-------	---