

変更契約締結結果表

工 事 名 市道新栄町・関沢線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 関沢 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=34.0m
VSカルバート(1500×1200) L=34.0m

契約の相手方 新潟県胎内市住吉町3番3号
丸鹿組株式会社
代表取締役 小野 鹿蔵

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和1年7月26日 から 令和1年12月13日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和1年12月13日

契 約 金 額 11,096,800 円
(変更後)

変更の理由 本工事区間に水が流れないよう仮締切工(土のう工)を増工とする。
既設水路の壁が歩車道境界ブロックにあたるため、コンクリート切断工を増工とする。