

# 変更契約締結結果表

工 事 名 公共下水道若松町地内管渠築造工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=129.50m  
管布設工(◎150mm・VU管) L=127.70m  
組立式マンホール(特1号) 2箇所  
小口径マンホール(300型) 1箇所

## 契約の相手方

丸鹿組株式会社  
代表取締役 小野 鹿蔵

## 工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 9,704,880 円  
(変更後)

## 変更の理由

当初設計では、昨年行った同地区の工事状況を鑑み、コンクリート構造物の取り壊しを施工延長分計上していたが、現地掘削のところ、コンクリート構造物が設計数量より少量だったため。