

変更契約締結結果表

工 事 名 市道白鳥線側溝改良工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 地下浸透槽 61.0m³
流入管理柵 2基
浸透側溝 50.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社
代表取締役社長 田村 和美

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和1年7月26日 から 令和2年1月10日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和2年1月10日

契 約 金 額 11,623,700 円
(変更後)

変更の理由 地下浸透槽に土砂やごみ等が流れ込まないよう、流入口3箇所にスクリーンを設置した。
また、維持管理のため既設側溝蓋をコンクリート蓋からグレーチング蓋に交換した。
車道部の既設舗装厚が予想以上に厚かったため、舗装版撤去費を増工とした。
浸透側溝と既設舗装のすり付けのため、アスファルト舗装工(表層)を増工とした。