

変更契約締結結果表

工 事 名	上城塚地内配水管布設替(その3)工事	
工 事 場 所	胎内市 城塚 地内	
種 別	管工事	
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ50mmHPPE L=33.9m 給水管布設工 φ25mmPEP L=109.5m 給水管布設工 φ20mmPEP 3軒 L=28.7m	
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備	
工 期 等		
(1)工事期間 (変更後)	変更なし	
(2)着手期限	変更なし	
(3)完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	4,965,400	円
変更の理由	工事実施による作業日数の変更に伴い、交通誘導警備員を減員した。 以上の理由により請負金額の減額変更とした。	