

変更契約締結結果表

工 事 名	市道大出・江尻・八幡線道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 江尻 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=189.3m 散水管 φ100mm L=4.0m φ75mm L=33.0m φ65mm L=151.9m 送水管 φ65 L=0.4m(0.8m)

契約の相手方

株式会社 長谷川工務店
代表取締役 長谷川 悟

工 期 等

- | | |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限
(変更後) | 変更なし |

契約金額 (変更後)	変更なし
---------------	------

変更の理由	散水管部掘削時に埋設構造物があることが判明し、散水管を下越しさせるため、送水管の増工と散水管を減工をしたため。
-------	---