

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道中条駅西口通り線融雪施設(井戸)工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 さく井

工事の概要  
(変更後) さく井 掘削深度 H=44m 1本  
ポンプ φ100mm×11.0kw×3段 1施設

契約の相手方 新潟県胎内市高畑797番地1  
新菖工業株式会社 下越営業所  
常務取締役営業所長遠藤 一之

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,792,440 円  
(変更後)

変更の理由 さく井工事で発生する振動・騒音が周辺の家屋に影響するおそれがあるため、井戸の位置を工事中であったの(仮称)中条駅西口防災公園内に変更とした。  
公園内の景観と融雪施設の維持管理を考慮した結果、制御盤の位置を井戸から10m(標準)以上離れたため、水中ポンプのケーブル延長及び電線管の埋設工事を増工とした。