

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場ロマンスリフト終点監視所建替工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	老朽化した既設終点監視所を撤去し、同じ場所に建替えを行う。 建築工事 1.0式 電気設備工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社

## 工 期 等

- (1) 工事期間  
(変更後) 令和5年6月30日 から 令和6年10月14日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限  
(変更後) 令和6年10月14日

契約金額 11,645,700 円  
(変更後)

## 変更の理由

・電気設備工事において、既存配線の再調査を行い、併せて当該監視所の機器類の配置、運用等について施設管理者と再検討を行った結果より減工とした。

・現地を再調査し、建築位置を極力崖側から離し擁壁側へ近づけることが可能であることが判明したことから、既存擁壁と基礎の間を埋める無収縮モルタルが不要となった。

また、当初基礎の天端等補修を計上していたが、不要であることから減工とした。

・工期について、動線が被る中央ゲレンデの災害復旧工事を優先したこと、資材の納入が想定より期間を要したこと等により、合計で318日間の工事中止期間を要することから、工事期間は変わらず、履行日を当初令和5年11月27日から令和6年10月14日に変更とした。