

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内高原ミネラルハウスボイラー等改修工事
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	ボイラー等改修 1式 ボイラー機器改修 1式、蒸気配管改修 1式、ドレン配管改修 1式、給水配管改修 1式、灯油配管改修 1式
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	外部設ドレン管について、当初ドレンヘッダーへ接続する予定だったが、ドレンヘッダーの設置箇所の配管状況により接続が困難なため接続方法を変更。それにより、ドレンヘッダーの形状変更(5連から4連)が生じたため減工とした。 既設安全弁について、1箇所が25Aだったため口径を変更。また、安全弁の口径変更に伴いドレン管の口径変更が生じたため増工とした。 上記の理由等により、請負金額の変更を伴わない内容変更とした。