

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・飯角線消雪配管打替工事		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=201.5m 消雪パイプ(プレキャスト)80A L= 11.0m 消雪パイプ(プレキャスト)65A L=190.5m 胎内市週休2日取得モデル工事		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	20,936,300	円	
変更の理由	現地再調査の結果、既設舗装とのすり付けのため本復旧の施工面積を増工とした。 工事実施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたため、経費の補正を行った。 上記理由等により、契約金額を増額変更した。		