

変更契約締結結果表

工 事 名 市道宮瀬線舗装新設工事

工 事 場 所 胎内市 宮瀬 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=225.4m
アスファルト舗装工 944m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,491,000 円
(変更後)

変更の理由 既設民地側乗入れ舗装の劣化が著しくオーバーレイでは擦り付かないことから、舗装打換えに変更とした。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。