

変更契約締結結果表

工 事 名 市道つつじが丘東1号線排水管補修工事

工 事 場 所 胎内市 つつじが丘 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=74.0m
コンクリートキャンバス敷設工 L=74.0m 下地処理工 L=74.0m

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 10,370,800 円

変更の理由 施工期間短縮に伴い、交通誘導警備員を減員し、水替工の数量を減工とした。
以上の理由等により、請負金額の減額変更とした。