

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道鼓岡川原線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=260.0m 舗装工 不陸整正 1590m <sup>2</sup> 表層(⑤密粒度As) 1590m <sup>2</sup> 区画線工(実線:外側線) 520m 区画線工(破線:中央線) 130m
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,408,200 円
変更の理由	既設舗装厚が設計値以上であり、老朽化した舗装や補足材が含まれていたため、舗装版撤去工に要するアスファルトの殻運搬及び殻処分を増工した。