

# 変更契約締結結果表

工 事 名	坪穴地内配水管布設替工事		
工 事 場 所	胎内市 坪穴 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ 50mm HPPE L=205.2m 給水管布設工 φ 30mm PEP 1軒 L=5.4m 給水管布設工 φ 20mm PEP 1軒 L=3.7m		
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,967,500	円	
変更の理由	現場の交通量が少なく、配管施工の進捗状況が早いことから、交通誘導員を減員した。		