

変更契約締結結果表

工 事 名 市道つつじが丘東1号線排水管補修工事

工 事 場 所 胎内市 つつじが丘 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=79.4m
コンクリートキャンバス敷設工 L=79.4m、下地処理工 L=79.4m

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 9,804,300 円
(変更後)

変更の理由 工事实施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8
休以上)の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。