

変更契約締結結果表

工 事 名	市道クラレ線消雪配管打替工事
工 事 場 所	胎内市 本郷町、協和町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=22.3m 消雪パイプ(プレキャスト散水部)65A L=22.3m

契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	変更なし
------------------	------

変更の理由	現地再調査の結果、県道側既設消雪配管の配管延長が当初設計よりも長いことが判明したことに伴い、打替え延長を減工した。また、同既設配管との接続に継手を増工した。 以上の理由により、請負金額で増減なしの内容変更とした。
-------	---