

変更契約締結結果表

工 事 名	市道柴橋・塩津・高橋線舗装補修工事	
工 事 場 所	胎内市 大塚 地内	
種 別	舗装工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=280.0m 表層(⑤密粒度As t=50mm) 1570m ² 胎内市週休2日取得モデル工事	
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	11,167,200	円
変更の理由	交通誘導警備員の配置について再検討した結果、交通誘導警備員を減員とした。 上記理由等により、契約金額を減額変更とした。	