

# 変更契約締結結果表

工 事 名	中条すこやかこども園床改修工事	
工 事 場 所	胎内市 西条町 地内	
種 別	建築一式工事	
工事の概要 (変更後)	構造:木造平屋建て 延床面積:2,403.74㎡ 改修対象床面積:1,567.8㎡ 既存杉フローリングを研磨の上、長尺塩ビシート貼り	
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組	
工 期 等		
(1)工事期間 (変更後)	変更なし	
(2)着手期限	変更なし	
(3)完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	25,379,200	円
変更の理由	長尺塩ビシート貼り工事について平日作業を休日作業に変更したため作業費用を割り増しをする必要があることから増工した。 開口部廻りの収まりについて見切り材が必要であったため増工した。 木製床下空調機点検口等、削りによる高さ調整を行った箇所を塗装するため増工した。 保育室の木製建具枠にコーナーガードを設置するため増工した。 工事手順の見直しにより仮設通路のうちテラス部分の利用を中止したため減工した。	