

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・星の宮・関沢線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 長橋 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=180.0m  
表層工 ⑤ t=50mm 1380.0㎡

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,396,300 円  
(変更後)

変更の理由 事業の早期完了を図るため、施工延長を増工した。  
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。