

変更契約締結結果表

工 事 名 小堀川排水機場1号主ポンプ修繕工事

工 事 場 所 胎内市 苔実 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 小堀川排水機場1号主ポンプ修繕工事
部品製作 1.0式
機器据付 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市東区松島1丁目2番8号
株式会社 ナビック

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,675,200 円
(変更後)

変更の理由 試運転調整実施前に既存原動機類の目視点検を行った結果、補修が必要な劣化箇所が多数判明した。現状のまま運転を再開すると原動機への負担が大きく更なる状態の悪化を招くことが懸念されたため、劣化箇所の補修をしたうえで試運転調整を行うこととした。
上記理由等により、試運転調整に係る労務費を減工とした。