

変更契約締結結果表

工 事 名	長橋地内管渠築造に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 長橋 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=250.0m 表層工⑤密粒度AS(新20FH)t=5cm 1,490m ² 表層工⑨密粒度AS(13F)t=4cm 10m ² 不陸整正工 1,500m ² 安全施設工 区画線設置 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社 代表取締役 早川 栄市
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,586,600 円
変更の理由	現地再調査の結果、取付及び歩道部についても舗装が必要であることを確認したため。