

# 変更契約締結結果表

工 事 名	半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 半山 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=171.0m 消火栓配管工 φ75mm HPPE L=5.2m 給水管布設工 φ20mm PEP 16軒 L=77.2m、φ40mm PEP 1軒 L=4.0m

契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社
--------	---------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	12,141,800 円
---------------	--------------

変更の理由	現地再調査の結果、地下埋設物を避けるために配管法線を変更し、曲管と 接手類を増工した。 上記の理由により、請負金額の増額変更とした。
-------	--