

変更契約締結結果表

工 事 名	宮久地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 施工延長 L= 557.7m 表層工(⑤密粒度AS新20FH t= 5cm) 2243.0m ² 不陸整正(粒調碎石25mm t= 2cm) 2243.0m ² 区画線工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	17,517,500	円	
変更の理由	現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減員した。 上記の理由により、請負金額の減額変更とした。		